
Stavební úpravy sociálních zařízení v objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto – dodatek č. 1 
 

 str. 1 z 2 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany, svéprávné k právnímu 
jednání,  
 

Objednatel: 

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto, 

IČO: 49314785, 

se sídlem Komenského 1, Pražské Předměstí,  Vysoké Mýto 

zastoupená Ing. Jiřím Skalickým, ředitelem školy 

a 

 

Zhotovitel:  První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o., 
IČO: 15029956, 

se sídlem Hradecká 364,  Vysoké Mýto, 

spisová značka rejstříkového soudu: C 844, 

zastoupená Ing. Milanem Urbánkem, jednatelem společnosti 

 

dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo 

"Stavební úpravy sociálních zařízení 
v objektu VOŠS a SŠS Vysoké Mýto" 

 

 
Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je změna termínů předání staveniště a zahájení stavebních prací pro 
jednotlivé etapy rekonstrukce. 

Stavba bude z důvodu minimalizace dopadů na výuku časově rozdělena na 2 etapy: 
 
I. etapa – rekonstrukce WC a sprch studentů v 1.NP u tělocvičny 

• staveniště I. etapy bude předáno zhotoviteli nejpozději 3. 1. 2023. 

• stavební práce budou zahájeny do tří kalendářních dnů od předání a převzetí   
staveniště prací na díle 

 

II. etapa – rekonstrukce zbývajících prostor (WC v 1.NP u učebny VT4, WC učitelů ve 2.NP u 
sekretariátu, WC studentů ve 3.NP u učebny B4 a ležaté potrubí v 1.PP pod stropem) 

• staveniště II. etapy bude předáno zhotoviteli nejpozději 3. 7. 2023. 

• stavební práce budou zahájeny do tří kalendářních dnů od předání a převzetí   
staveniště prací na díle  
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Závěrečná ustanovení 
 
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání smluvními stranami.  
 
Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé, vážné 
a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem 
plně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 2. 1. 2023 
 
 
 
 
 
 
 ............................................ ................................................... 
 VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o. 
 Ing. Jiří Skalický, ředitel školy Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti 


